

様式第 2 号 (第4条関係)

北島町工事等閲覧調書

(指名競争入札・随意契約)

年 度	令和 4 年度	所 属	建設課	
工事名等	生活道路舗装工事 (1 工区)			
路線名等	町道 5 2 号線外 1 線			
工事箇所等	北島町 北村			
工 期 等	自 令和 4 年 5 月 3 0 日 至 令和 4 年 9 月 3 0 日	工事種別	舗装工事	
指名 (随意) 理由	北島町舗装業者ランク表に登録のある業者 1 1 社を選定。			
落札業者名	(有)丸廣工業建設	所在地	徳島市応神町東貞方字北野 7 番地 2	
落札金額 (税 抜)	¥5, 480, 000	設計金額 (税 抜)	¥5, 959, 000	
予 定 価 格	非公表			
最低制限 価 格	非公表			
最低制限価格を 下回った者				
無効等となった 者				
契約金額	¥6, 028, 000	請負率	92. 0%	
概 要	カラー舗装工 A=47㎡ 舗装打換工 A=839㎡	開札年月日	R4. 5. 27	
開札結果	商号又は名称	金 額	商号又は名称	金 額
	1 阿波道路(株)	¥5, 840, 000	11 (有)丸廣工業建設	¥5, 480, 000
	2 上藤宗(株)	¥5, 800, 000	12	
	3 (株)北島組	¥5, 900, 000	13	
	4 相互建設(株)	¥5, 900, 000	14	
	5 大東興業(株)	¥5, 500, 000	15	
	6 だいまつ建設(株)	¥5, 910, 000	16	
	7 (株)鷹鉾組	¥5, 900, 000	17	
	8 滝建設(株)	¥5, 840, 000	18	
	9 (株)フジケン土木	¥5, 840, 000	19	
	10 (有)不動建設	¥5, 900, 000	20	

上記工事等に係る変更契約

変更理由		概 要	
変更契約金額		変更工期 等	自 年 月 日 至 年 月 日