
議 事 録 

平成27年９月30日定例教育委員会を北島町総合庁舎６階修養室において開催し

た。 

 

１ 会議に出席した委員 

  １番 久湊   薫 委 員 

  ２番 板東  久男 委員長 

  ３番 北島  孝昭 教育長 

  ４番 巻島  恵子 委 員 

  ５番 三好 久美子 委 員 

  ６番 辻村  邦雄 委 員 

 

２ 会議に出席した事務局職員 

   教育次長  小西 昌幸 

   事務局局長 尼寺かつ美 

 

３ 会議に欠席した委員 

  な し 

 

４ 本会の書記 

   教育次長  小西 昌幸 

 

５ 議題 

(１）北島町立学校における請負工事の進捗状況について 

 

６ その他 

 

委員長 午後６時00分開会し、あいさつの後、議事録署名者を会議に諮り、次 

    のとおり選任する。 

    １番 久湊委員 

    ６番 辻村委員 

 

委員長 それでは、議事に入りたいと思います。議事(１) 北島町立学校におけ

る請負工事の進捗状況についてということで事務局からご説明お願い

します。 

局 長 お手元の資料に沿ってご説明させていただきます。まず北島北小学校

講堂改修工事についてです。この事業は文科省の補助により、講堂の

吊り天井を改修し、災害時の落下防止を図るものです。工事内容は、

既設の吊り天井及び照明器具等の設置物を撤去し、直付け天井に更新、

また照明器具等の取り付け部補強等を実施するというものです。工期

は７月１日から10月30日までですが、夏休みに主要部分は終えていま

す。現在、工事は最終の美装工程に入っております。一部付帯の修繕

工事を残していますが、10月上旬から体育館は使用可能な状況となっ

ています。それぞれ着工前と工事中、完了後の写真も掲載しておりま

すので、ご覧になってください。もう一つは北島南小学校の防音機能

復旧工事です。この事業は防衛省の補助により、教室及び特別教室等

に個別の空調機・換気設備を設置し、学習環境の向上を図るものです。

工事内容は、教室・廊下等の天井及び既設の換気設備を撤去後に新規

の空調・換気設備を設置するものです。工期は７月13日から12月18日



までです。夏休み期間中に全21教室、５つの特別教室、職員室、保健

室、児童会室、廊下の工事を終了しました。９月末時点では、家庭科

室、校長室が終了しています。10月下旬には図書室の工事が完了する

予定です。また受変電設備が老朽化しているということでこの機会に

工事をすることになっています。これが大きな工事ですが、12月上旬

に完了する予定です。１枚めくっていただけましたら、平面図があり

ます。完了部分に、赤で着色しています。工事の写真も載せています

のでご覧ください。いろいろご心配いただきましたが、夏休み中に完

了させる行事は予定通りできています。 

次 長 北小学校の体育館も、南小学校の教室も、学校行事や２学期のスター

トの関係で夏休みが勝負だったのですが、よくやっていただけたと思

います。空調工事は天井にダクトを配管する関係で、40センチ近く天

井が下がるわけです。この前私も現場を見てきましたが、予想外に圧

迫感などは感じませんでした。 

委 員 天井は低くなるものなんですね。 

次 長 北小学校も下がっていますが、違和感はありませんでした。元々が天

井は高く設計されていたのでしょうね。 

委 員 南小学校の空調の運転は、いつから開始できるのですか。 

局 長 冬の暖房時からということになります。 

委 員 この温度になったら運転をするとか決まりを作っておかないといけま

せんね。 

教育長 防衛から電気代の補助もいただいておりますので、各校とも空調の運

転規則を作って操作をしていくことになっています。 

次 長 来年度・再来年度は、２年かけて北島小学校の空調工事をする予定で

す。 

委員長 教育環境が良くなるので、勉学に励んでもらえるよう期待しています。

ほかにご質問はありませんか。なければ、この件、承認を与えます。

では、会議を終了します。 

    全協議終了、午後７時50分閉会を宣する。 

 

以上会議の顛末を記載し、その相違がないことをここに署名します。 

 

平成27年９月30日 

                 書   記 小西 昌幸 

                 議事録記名 辻村 邦雄 

議事録記名 久湊  薫 


