
議 事 録 

平成28年２月24日定例教育委員会を北島町総合庁舎６階視聴覚室において開催

した。 

 

１ 会議に出席した者 

     １番 久湊   薫 委 員 

     ２番 板東  久男 委 員 

     ３番 巻島  恵子 委 員 

     ４番 三好 久美子 委 員 

     ５番 辻村  邦雄 委 員 

        天羽  俊夫 教育長 

 

 

２ 会議に出席した事務局職員 

   教育次長  小西 昌幸 

   事務局局長 尼寺かつ美 

 

３ 会議に欠席した委員 

  な し 

 

４ 本会の書記 

   教育次長  小西 昌幸 

 

５ 議題 

(１)今後の学校施設の大規模工事の見通しについて 

 

 

６ その他 

 

 

教育長 午後５時30分開会し、あいさつの後、議事録署名者を会議に諮り、次 

    のとおり選任する。 

     ５番 辻村委員 

     １番 久湊委員 

 

教育長 それでは議事に入ります。議事(１)今後の学校施設の大規模工事の見

通しについてということで、事務局から説明をいたします。 

局 長 教育委員会では、学校の耐震化や空調設置などをこの間進めてきまし

た。一度にたくさんできませんから、順番に進めています。中学校は

空調設備が整っています。小学校は、今後北島小学校の工事がありま

す。また、小学校のめどが付きましたら、幼稚園も順次空調工事を行

う予定ですので、現時点でお話しできる今後数年間の予定をお知らせ

しておこうと思います。スケジュールを書いた表をご覧ください。防

音機能復旧工事予定スケジュールとあります。これは、防衛省の補助

をいただく事業でございまして、１つの工事について騒音測定から完

成まで数年かかります。手順としてはまず１年目に騒音測定をします。

翌年、その結果に基づいて事業申請と認可、その次の年に設計、さら

に次の年に工事ということで基本は４年間かかる事業でございます。

北島北小学校は終わっておりまして、今年度（27年度）北島南小学校



の工事が終了しました。28年度は北島小学校の空調設置工事をいたし

ます。表をご覧ください。北島小学校は26年度に事業申請し、今年度

設計を終えています。北島小学校は校舎が２つございますので、28年

度に北校舎側、29年度に南校舎側と２か年かけて空調設備の工事を行

う予定です。その際、老朽化して不安定になっている高圧受電設備（キ

ュービクル）の更新を行うことにしています。３つの幼稚園と町立保

育所は騒音測定を完了しておりまして、小学校がすべて終わったら順

次工事をしてゆく段取りです。お渡しした「スケジュール」をご覧く

ださい。これはあくまでも見込みですが、28年度に北島幼稚園と北島

町立保育所の設計、北島北幼稚園と北島南幼稚園の事業申請、29年度

に北島幼稚園と町立保育所の工事、北島北幼稚園と北島南幼稚園の設

計、30年度に北幼稚園と南幼稚園の工事という予定です。我々は補助

をいただく側なので、様々な情勢で時期がずれることもあると思いま

す。この点お含みおきください。その他の大規模工事としては、28年

度に北小学校の受電設備更新工事と南小学校の講堂改修工事、これは

吊り天井の撤去です。また28年度は中学校で防犯カメラを自転車置き

場に設置したいと考えています。 

教育長 事務局から説明がありましたが、ご質問がありましたら。 

委 員 ありません。 

教育長 この件ご承認いただきました。これで、本日の定例教育委員会を終わ

ります。ご協力ありがとうございました。 

 

    全協議終了、午後６時10分閉会を宣する。 

 

以上会議の顛末を記載し、その相違がないことをここに署名します。 

 

平成28年２月24日 

 

                 書   記 小西 昌幸 

                   議事録記名 久湊  薫 

                 議事録記名 辻村 邦雄 


